

Raport z loga zadania

2015/07/02

All Companies and All Projects
All Users

Task Log entries from 2015/01/06 to 2015/07/02

Twórca	Kontrahent	Projekt	Zadanie	Data	Opis	Billing Code	Godziny	Koszt	Ilość
Jan Kowalski			KoKO-Wdrożenie ERP - Opracowanie budżetu projektu	2015/03/16	fddsf fd dasf sdfa		0.00	0.00	0.00
Jan Kowalski			KoKO-Wdrożenie ERP - Opracowanie budżetu projektu	2015/03/16			0.00	0.00	0.00
Jan Kowalski			KoKO-Wdrożenie ERP - Opracowanie budżetu projektu	2015/03/16	fdgfdgfd		0.00	0.00	0.00
Jan Kowalski				2015/03/16	Some description	UM.DZIELO.Programista	0.00	90.00	0.00
Jan Kowalski				2015/03/16		UM.O.P RACE_1 DR	10.00	500.00	5000.00
Jan Kowalski				2015/04/16		UM.DZIELO.Programista	100.00	90.00	9000.00
Jan Kowalski				2015/05/23		UM.O.P RACE_1 DR	0.02	500.00	10.00
Jan Kowalski	Softmag sp. z o.o.	Test project2	Task 14.04	2015/05/28			0.00	0.00	0.00
Totals:							110.02		14010.00